
INIZIO LAVORI 03/10/2026

DURATA 

LAVORAZIONI

GG. SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4

1.1. Posa di recinzione di cantiere 

1.2. Posa/Allaccio di impianto elettrico di cantiere

1.3. Posa di cartellonistica di sicurezza (compresa individuazione aree di stoccaggio,ecc..)

1.4. Smantellamento/Smobilizzazione di recinzione di cantiere

2.1. Allestimento ponteggi di esercizio (ESTERNO)

2.2. Smontaggio ponteggi di esercizio (ESTERNO)

3.1. Demolizioni intonaci esterni

3.2. Rimozione manto di copertura (Pianne) e stoccaggio per recupero

3.3. Rimozione lattonerie danneggiate

3.4. Rimozione e isolante copertura e guaina, eventuale tavolato danneggiato, vecchi pannelli

3.5. Smontaggio scuretti esterni

3.6. Scavo per rifacimento stradello

4.1. Realizzazione nuovi intonaci

4.2. Salvaguardia Cornici finestre e cantonali

4.3. Tinteggiatura

4.4. Sistemazione tavolato danneggiato

4.5. Posa pannelli isolante

4.6. Posa rete maglia fitta anti-intrusione animali

4.7. Posa guaina

4.8. Posa pianne in ardesia precedentemente recuperate

4.9. Posa nuova lattoneria

4.10. Posa linea vita

4.11. Posa pannelli fotovoltaici e solari

4.12. Posa nuove finestre

4.11. getto stradello con rete elettrosaldata nei punti danneggiati

ott-26 nov-26 dic-26

1. APPRESTAMENTI DI CANTIERE

4.NUOVE FORNITURE

2. PONTEGGI 

3. DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

MESE 1 MESE 2 MESE 3

PROGRAMMA LAVORI RIFUGIO CA' SILVESTRO

CANTIERE in via Giardini Sud n°2/a a Fiumalbo 


