

Lavori: "PROGETTO DI TUTELA DI HABITAT E SPECIE PRESSO IL LAGO SANTO MODENESE IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) MEDIANTE INTERVENTI DI GESTIONE E CONTROLLO DI MYRIOPHYLLUM SPICATUM (MILLEFOGLIO D'ACQUA COMUNE) E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEGLI HABITAT NEI SITI CONTERMINI NELL'APPENNINO MODENESE" - (LOTTO 6) ACQUISIZIONE SISTEMI ANALISI DATI PER SSD (CUP_D88E24000180007). (CIG_B8B441268C).

Stazione appaltante: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale

PROGETTO ESECUTIVO del 18/09/2025 di Euro 38.512,42 I.V.A. compresa

IMPRESA APPALTATRICE SELIN S.R.L.
Via Edolo 46, 20125
Milano (MI)
P.IVA 10679100155

CONTRATTO Repertorio interno contratti n. 2025/48.

CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA – STATO FINALE
Per lavori eseguiti a tutto il 23/01/2026

Visto il contratto, Repertorio interno n. 2025/48, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo netto di **€ 27.952,56**

Risultando dai registri contabili che sino ad oggi l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute per le provviste è quello di cui al seguente prospetto:

Certificati emessi precedentemente: NESSUNO

<i>Ammontare dei lavori</i>	<i>Euro</i>
Per lavori e somministrazioni	€ 31.058,40
Oneri per la sicurezza (in %sui lavori)	€ 0,00
Per materiali giacenti in cantiere	0,00
 Totale lavori	 € 31.058,40
 Ribasso di gara 10,00%	 € 3.105,84
Importo Stato finale con ribasso	€ 27.952,56
Totale lavori con ribasso 10,00% (A)	€ 27.952,56

Ritenute contrattuali

Ritenuta del 0,5% per infortuni	€ 0,00
Ritenuta del % per cauzione	0,00
Ritenuta del ventesimo %	0,00
 Totale detrazioni (B)	 € 0,00
 Rimane l'ammontare netto (A-B)	 € 27.952,56
Dedotte le precedenti rate in acconto per complessive	0,00
 <i>Risulta il credito di Impresa di</i>	 <i>€ 27.952,56</i>

Certifica

che a termini dell'art.21 del Capitolato
speciale d'appalto si può pagare
all'impresa la somma di

€ 27.952,56

I.V.A (22%)

€ 6.149,56

Totale

€ 34.102,12

Diconsi Euro trentaquattromilacentodue/12

Data 23/02/2026

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Gabriele Mordini

