



SCHEDA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

FASE PRESENTAZIONE SCHEDA (indicare una delle cinque):

- ☐ PRESENTAZIONE del PFTE
- ☒ PROGETTO ESECUTIVO
- ☐ POST GARA AFFIDAMENTO
- ☐ VARIANTE DELL'INTERVENTO
- ☐ CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ENTE ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE	
TITOLO DELL'INTERVENTO: ACQUISTO AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E LAVORI PER MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ TURISTICA	
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	D31G24000040006

<u>DATI DI PROGETTO</u>	
ENTE	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE
TITOLO INTERVENTO	ACQUISTO AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E LAVORI PER MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ TURISTICA
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	D31G24000040006
LUOGO DI REALIZZAZIONE INTERVENTO : (specificare se area protetta/sito RN2000, se proprietà pubblica o privata e in tal caso la convenzione in essere)	▪ PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA - TERRE DI MATILDE ▪ SITO RETE NATURA 2000 IT4030017 - ZSC-ZPS - CA' DEL VENTO, CA' DEL LUPO, GESSI DI BORZANO ▪ CORE AREA CS2 "BASSA COLLINA REGGIANA" DEL SITO "CARISMO E GROTTA DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE", ISCRITTO AL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO ▪ COMUNE DI ALBINEA (RE) ▪ TERRENO PUBBLICO DOPO ACQUISIZIONE DA PRIVATI
COSTO INTERVENTO TOTALE (comprensivo di IVA)	EURO 134.722,22
COSTO INTERVENTO CONTRIBUTO REGIONE E-R :	EURO 121.250,00
COSTO INTERVENTO CONTRIBUTO SOGGETTO BENEFICIARIO :	EURO 0,00
ULTERIORI FINANZIAMENTI OTTENUTI	EURO 13.472,22 COMUNE DI ALBINEA

<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)	GABRIELE MORDINI
CONTATTI RUP (cellulare / e-mail)	CELL. 335 7685338 E-MAIL gabriele.mordini@parchiemiliacentrale.it

COSTI DELL'INTERVENTO

N.B. Nel caso in cui l'intervento venga realizzato mediante l'aggiudicazione di più gare, compilare il quadro economico relativo all'intero intervento e il quadro economico per ogni singolo lotto.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (*)							
		Q.E.PFTE	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE	RIFERIMENTI AI TITOLI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA allegati al presente rendiconto.
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	(Indicare, per ogni singola voce di spesa, il tipo di documento, numero e data dello stesso, il fornitore e/o causale)
A	Lavori/Acquisto di beni e attrezzature						
A.1	Lavori	50.000,00	50.778,34				
A.2	Acquisto di beni e attrezzature						
A.3	Acquisto di aree	50.000,00	45.783,90				
	Totale lavori/acquisto di beni e attrezzature	100.000,00	96.562,24	0,00			
A.4	IVA totale di cui:						
A.4.1	IVA sui lavori (10%)	5.000,00	5.077,83				
A.4.2	IVA sui lavori (22%)			0,00			
A.4.3	IVA sugli acquisti (...%)						
Totale A		105.000,00	101.640,07	0,00			
B	Somme a disposizione di cui:						
B.1	Rilievi, accertamenti ed indagini	8.048,06	8.007,81				
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi	7.763,50	7.127,50				
B.3	Noli						
B.4	Spese divulgazione e comunicazione						
B.5	Imprevisti	570,00	114,99				
B.6	Spese tecniche e di pubblicità						
B.6.1	Compenso per incarico esterno (IMPORTO AL NETTO DELL'IVA)	10.934,97	11.078,10				
B.6.2	Compenso incentivante (Art. 113, comma 2 e 3, D. Lgs. 50/2016)	0,00	0,00				
B.6.3	IVA su spese tecniche voce B.6.1. (22%)	2.405,69	2.437,18				
Totale B		29.722,22	28.765,58	0,00			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		134.722,22	130.405,65	0,00			
FINANZIAMENTO REGIONALE		121.250,00	117.365,08				

FINANZIAMENTO SOGGETTO BENEFICIARIO	13.472,22	13.040,57			
TOTALE COMPLESSIVO	134.722,22	130.405,65			
PERCENTUALE FINANZIAMENTO REGIONALE	90,00%	90,00%			

QUADRI ECONOMICI LOTTI FUNZIONALI LOTTO 1

Codice voci	Voci di costo	Euro
A	Lavori/Acquisto di beni e attrezzature	
A.1	Lavori (compresi oneri di sicurezza)	
A.2	Acquisto di beni e attrezzature (compresi oneri di sicurezza)	
A.3	Acquisto di aree (10.759 m ²)	45.783,90
	Totale lavori/acquisto di beni e attrezzature	45.783,90
A4	IVA totale di cui:	
A.4.1	IVA sui lavori (22 %)	
A.4.2	IVA sui lavori (10 %)	
A.4.3	IVA sugli acquisti (22 %)	
	Totale A	45.783,90
B	Somme a disposizione di cui:	
B.1	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	8.007,81
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi - IMPOSTE E TASSE	7.127,50
B.3	Noli	
B.4	Spese divulgazione e comunicazione	
B.5	Imprevisti	
B.6	Spese tecniche e di pubblicità	
B.6.1	Compenso per incarico esterno (IMPORTO AL NETTO DELL'IVA)	2.878,92
B.6.2	Compenso incentivante (Art. 45 D. Lgs. 36/2023)	
B.6.3	IVA su spese tecniche voce B.6.1. (22 %)	633,36
	Totale B	18.647,59
	Totale costo intervento (A+B)	64.431,49
	FINANZIAMENTO REGIONALE	57.988,34
	FINANZIAMENTO SOGGETTO BENEFICIARIO	6.443,15
	TOTALE COMPLESSIVO	64.431,49
	PERCENTUALE FINANZIAMENTO REGIONALE (%)	90,00

QUADRI ECONOMICI LOTTI FUNZIONALI LOTTO 2

Codice voci	Voci di costo	Euro
A	Lavori/Acquisto di beni e attrezzature	
A.1	Lavori (compresi oneri di sicurezza)	50.778,34
A.2	Acquisto di beni e attrezzature (compresi oneri di sicurezza)	
A.3	Acquisto di aree	
	Totale lavori/acquisto di beni e attrezzature	50.778,34
A4	IVA totale di cui:	
A.4.1	IVA sui lavori (22 %)	
A.4.2	IVA sui lavori (10 %)	5.077,83
A.4.3	IVA sugli acquisti (22 %)	
	Totale A	55.856,17
B	Somme a disposizione di cui:	
B.1	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi - CONTRIBUTO ANAC	
B.3	Noli	
B.4	Spese divulgazione e comunicazione	
B.5	Imprevisti	114,99
B.6	Spese tecniche e di pubblicità	
B.6.1	Compenso per incarico esterno (IMPORTO AL NETTO DELL'IVA)	8.199,18
B.6.2	Compenso incentivante (Art. 45 D. Lgs. 36/2023)	0,00
B.6.3	IVA su spese tecniche voce B.6.1. (22 %)	1.803,82
	Totale B	10.117,99
	Totale costo intervento (A+B)	65.974,16
	FINANZIAMENTO REGIONALE	59.376,74
	FINANZIAMENTO SOGGETTO BENEFICIARIO	6.597,42
	TOTALE COMPLESSIVO	65.974,16
	PERCENTUALE FINANZIAMENTO REGIONALE (%)	90,00

CRONOPROGRAMMA FASI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO

Indicare il cronoprogramma originario o ultimo aggiornato e validato da Regione Emilia-Romagna

FASI	2025			
Progettazione esecutiva		X		
Pubblicazione bando-Affidamento lavori/servizi - Stipula contratto		X	X	
Esecuzione			X	X
Collaudo/certificato di regolare esecuzione/conformità				X

Compilare solo se ci sono scostamenti, se non viene confermato l'iniziale cronoprogramma indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica

FASI	2026			
Progettazione esecutiva		X		
Pubblicazione bando-Affidamento lavori/servizi - Stipula contratto			X	
Esecuzione			X	X
Collaudo/certificato di regolare esecuzione/conformità				X

CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

COSTO DELL'INTERVENTO	CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE di attuazione economico-finanziaria
	2026
€URO	130.405,65

CONTRIBUTO REGIONALE	2026
€URO	117.365,08

DICHIARAZIONE DEL REGIME DI TRATTAMENTO I.V.A.

Si certifica che per il soggetto beneficiario l'I.V.A. relativa al quadro economico dell'intervento è un costo:

- ☐ detraibile
(in tal caso l'I.V.A. non potrà essere ritenuta ammissibile all'interno dei costi dell'intervento)
- ☒ non detraibile
(in tal caso l'I.V.A. potrà essere ritenuta ammissibile all'interno dei costi dell'intervento)

(Firma del Legale Rappresentante o
del Responsabile del Procedimento)