

Data CFR FILE SEGNATURA.XML

CUP D21B24000310002

Prot. CFR FILE SEGNATURA.XML

Class. 6-09-01 | Fasc. 2024-2.3

*Controllo documentazione PFTE
(progetto di fattibilità tecnica ed economica)*

Oggetto Programma Investimenti 2024 - Programma 1 - Investimenti nelle Aree Protette
Progetto «Miglioramento dell'accessibilità alla Riserva regionale "Cassa di espansione del fiume Secchia" e del Sito Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT4030011 e integrazione della connessione con la Ciclovía del fiume Secchia e il Percorso Natura Secchia (e Ciclovía ER13 Rubiera/Baiso) mediante la costruzione di una passerella ciclopeditonale sul torrente Tresinaro»

VISTE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo dell'Ente:

- n. 42 del 29/06/2023, avente per oggetto "Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale. Individuazione e nomina";
- n. 84 del 19/12/2023, avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026. Approvazione";
- n. 85 del 19/12/2023, avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2024-2026 e documenti allegati";
- n. 13 del 30/03/2023, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025";
- n. 15 del 30/03/2023, avente per oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 - Ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna Num. 1521 del 08/07/2024 avente ad oggetto "Programma Investimenti 2024. Ripartizione delle relative somme e contestuale approvazione delle Linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi" con cui la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto a favore dell'Ente, sul

- 1 / 5 -

Programma 1, delle risorse economiche per importo complessivo di € 209.086,45 ;

PRESO ATTO che l'Ente, sulla base delle proprie necessità progettuali e territoriali, ha deciso di destinare una quota parte delle risorse regionali sopra indicate per un importo di € 137.476,39 quale cofinanziamento del progetto in oggetto, articolato in un unico lotto;

VISTA la comunicazione del Comune di Castellarano prot. 0021587 del 30/12/2023, agli atti dell'Ente al prot. 0000503/2024, con cui l'Amministrazione ha confermato la propria disponibilità a cofinanziare l'azione progettuale per l'importo di € 20.000,00;

VISTA la comunicazione del Comune di Rubiera prot. 13891 del 10/09/2024, agli atti dell'Ente al prot. 0002869/2024, con cui l'Amministrazione ha confermato la propria disponibilità a cofinanziare l'azione progettuale per l'importo di € 40.000,00;

DATO ATTO che l'azione progettuale ammonta all'importo complessivo di € 309.086,45 e che pertanto la quota residua di € 111.610,06 rimane in capo all'Ente Parchi Emilia Centrale;

VALUTATO che l'intervento riguarda nel suo complesso la realizzazione di azioni per il miglioramento della fruizione della Riserva naturale "Cassa di espansione del fiume Secchia" e dell'omonimo sito ZSC/ZPS recentemente ampliato.

CHE, pertanto, l'intervento ha l'obiettivo di collegare la Riserva Naturale e il sito IT4030011 alle infrastrutture per la mobilità leggera presenti o in corso di realizzazione (Percorso Natura Secchia, Ciclovia dei Parchi, ER13) considerando inoltre che, nel prossimo futuro, solo tali infrastrutture potranno garantire l'accesso alle aree naturali una volta completata le imponenti opere viarie di prossima realizzazione (bretella Campogalliano-Sassuolo, tangenziale di Rubiera).

CHE l'intervento consentirà, in linea ampia e trasversale, di collegare diversi itinerari ciclo pedonali lungo il fiume Secchia generando una capacità fruitiva ampliata di circa 140 km di sviluppo ciclabile integrato, possibile grazie al collegamento fra la sponda reggiana e quella modenese del Secchia in corrispondenza del ponte ciclabile di Sassuolo.

VISTA la documentazione costituita dal progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) trasmessa dallo Studio Fahre Associati - Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito architetti associati di Modena, agli atti dell'Ente al prot. 0002859/2024, composta dai seguenti elaborati:

Progr.	Settore	Num.	Rev.	Titolo elaborato	Scala	Formato
PARTE GENERALE						
1	GEN	0	A	Elenco elaborati	n/d	A4
2	GEN	1	A	Relazione generale e tecnica	n/d	A4
PARTE TECNICO-ECONOMICA						
3	GEN	2	A	Capitolato speciale d'appalto	n/d	A4
4	GEN	3	A	Computo estimativo dell'opera	n/d	A4
5	GEN	4	A	Cronoprogramma	n/d	A4
INQUADRAMENTO TERRITORIALE						
6	GEN	5	A	Inquadramento della Ciclovia	1:65.000	A1
7	GEN	6	A	Corografia generale della Ciclovia	1:5.000	A1
8	GEN	7	A	Ortofoto generale della Ciclovia	1:5.000	A1
9	GEN	8	A	Tavola di inquadramento di progetto	varie	A1

RICORDATO che dal punto di vista amministrativo l'Ente ha attivato incontri tecnici e adottato nella proposta progettuale soluzioni preliminarmente condivise con gli enti preposti; pertanto, non si

ravvisano cause ostative al rilascio delle previste autorizzazioni:

- autorizzazione paesaggistica il cui rilascio spetta al Comune di Rubiera
- nulla osta idraulico il cui rilascio spetta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio di Reggio Emilia
- Valutazione di incidenza di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

DATO ATTO che la previsione dell'IVA al 10% sui lavori trova giustificazione nella *Dichiarazione di responsabilità applicazione IVA agevolata* allegata al presente documento a firma del sottoscritto r.u.p. (ALLEGATO)

VISTO pertanto il quadro economico nelle seguenti risultanze:

Codice voci	Voci di costo	Euro
A	Lavori/Acquisto di beni e attrezzature	
A.1	Lavori a base d'asta	208.000,00
A.2	oneri per la sicurezza	4.160,00
Totale A		212.160,00
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA sui lavori (10 %)	21.216,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini + Sismica + Collaudo (IVA inclusa)	22.566,08
B.3	Contributo ANAC	250,00
B.4	Imprevisti	4.243,20
B5	Spese tecniche e di pubblicità	
B.5.1	Compenso per incarico esterno (compresi oneri di Cassa)	36.400,00
B.5.2	Compenso incentivante (Art. 113, comma 2 e 3, D. Lgs. 50/2016)	4.243,17
B.5.3	IVA su spese tecniche voce B.6.1. (22 %)	8.008,00
Totale B		96.926,45
Totale costo intervento (A+B)		309.086,45

FINANZIAMENTO REGIONALE	€ 137.476,39
FINANZIAMENTO SOGGETTO BENEFICIARIO	€ 171.610,06
TOTALE COMPLESSIVO	€ 309.086,45

PERCENTUALE FINANZIAMENTO REGIONALE	44,48 %
--	----------------

VALUTATO che le somme indicate, così come riportate in modo puntuale e analitico nel computo metrico estimativo, siano coerenti e congrue rispetto alle lavorazioni indicate nel progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto r.u.p. ha effettuato le seguenti verifiche:

A	Relazione generale	☒ SI		☐ NO	
		☒ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: coincidente con la Relazione tecnico illustrativa, con presenza di Quadro Economico			
B	Relazioni specialistiche	☐ SI		☒ NO	
		☐ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: non necessario per il livello progettuale di PFTE			
C	Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale	☒ SI		☐ NO	
		☒ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: Planimetria generale, di dettaglio, di inquadramento territoriale			
D	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	☐ SI		☒ NO	
		☐ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: non necessario per il livello progettuale di PFTE			
E	Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti	☐ SI		☒ NO	
		☐ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: non necessario per il livello progettuale di PFTE			
F	Piano di sicurezza e di coordinamento	☐ SI		☒ NO	
		☐ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: PSC non necessario per il livello progettuale di PFTE; sono stati calcolati gli oneri non soggetti a ribasso			
G	Computo metrico estimativo e quadro economico	☒ SI		☐ NO	
		☒ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE:			
H	Cronoprogramma	☒ SI		☐ NO	
		☒ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE:			

I	Elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi	☐ SI		☒ NO	
		☐ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: non necessario per il livello progettuale di PFTE			

L	Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le categorie di cui si compone l'opera o il lavoro	☐ SI		☒ NO	
		☐ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: non necessario per il livello progettuale di PFTE			

M	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto	☒ SI		☐ NO	
		☒ ADEGUATO	☐ SUFFICIENTE	☐ NON ADEGUATO	
		NOTE: Schema di contratto non necessario per il livello progettuale di PFTE			

Il Responsabile del progetto
e del procedimento
Arch. Valerio Fioravanti

Originale firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate