
Progetto GaIA 
TITOLO DEL PROGETTO: Progetto GaIA (guida ambientale di intelligenza artificiale) nelle Aree Protette dei Parchi 
CETS NOME DELL’ENTE: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

PROJECT MANAGER: Dott.ssa Mariaelena Mililli DATA: 13/06/24

TITOLO ATTIVITÀ DATA INIZIO DATA FINE DURATA % DELL’ATTIVITÀ 
COMPLETATA

ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026

MESE MESE MESE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Definizione e pianificazione del progetto

1.1 Creazione del progetto 30/04/24 10/05/24 10 100 %

1.1.1 Revisioni del progetto 10/05/24 10/06/24 30 100 %

1.2 Ricerca Fornitori 10/05/24 01/06/24 21 100 %

1.3 Ricerca Partner Economici e Non Economici 01/06/24 15/06/24 14 95%

1.4 Costruzione budget 10/05/24 25/06/24 45 100 %

1.5 Linee guida progetto 01/06/24 10/06/24 9 100 %

1.6 Presentazione progetto ai potenziali Partners 20/05/24 25/06/24 35 100 %

2 GaIA "LA VIA DEI PARCHI" SPESE DI CONTO CORRENTE

2.1 Laboratori di comunità 01/10/24 01/11/25 390 0 %

2.2 Formazione e visione comune 01/01/25 01/11/25 300 0 %

2.3 Coinvolgimento Tour Operator nazionali ed esteri per la 
costruzione e valutazione dei pacchetti turistici sostenibili 01/01/25 01/11/25 300 0 %

2.4 Conferenza Nazionale sul Turismo Sostenibile 01/01/25 01/11/25 300 0 %

2.5 Campagna di comunicazione 01/09/24 01/10/25 390 0 %

2.6 Fiere di settore 01/01/25 01/10/25 270 0 %

2.7 Staff Cost 01/10/24 01/11/25 390

2.8 Spese generali 01/10/24 01/11/25 390 0 %

3 GaIA "SMART&CULTURAL PARKS" SPESE DI CONTO CAPITALE

3.1 Ideazione e realizzazione sito web 01/10/24 01/07/26 630 0 %

3.2 Progettazione e realizzazione della WebApp e integrazione 
dei tool digitali dedicati 01/01/25 01/07/26 540 0 %

3.3 Fornitura e setup dispositivi beacons da esterno, 
installazione, attivazione. 01/03/25 01/04/26 390 0 %

3.4 Raccordo piattaforma di ticketing 01/01/25 01/04/26 450 0 %

3.5 Fornitura e installazione targhe e vetrofanie per segnalare e 
favorire il download dell’applicazione 01/03/25 01/05/26 420 0 %

3.6 Riqualificazione delle sale espositive dei Parchi 01/03/25 01/03/26 360

4 Rendicontazione Spese di Conto Corrente

4.1 Laboratori di comunità 01/11/25 01/12/25 30 0 %

4.2 Formazione e visione comune 01/11/25 01/12/25 30 0 %

4.3 Coinvolgimento Tour Operator nazionali ed esteri per la 
costruzione e valutazione dei pacchetti turistici sostenibili 01/11/24 01/04/25 150 0 %



4.4 Conferenza Nazionale sul Turismo Sostenibile 01/11/25 15/12/25 44 0 %

4.5 Campagna di comunicazione 01/10/25 01/12/25 60 0 %

4.6 Fiere di settore 01/10/25 01/11/25 30 0 %

4.7 Staff Cost 01/11/25 01/12/25 30 0 %

4.8 Spese generali 01/11/25 15/12/25 44 0 %

5  Rendicontazione Spese di Conto Capitale

5.1 Ideazione e realizzazione sito web 01/07/26 01/10/26 90 0 %

5.2 Progettazione e realizzazione della WebApp e integrazione 
dei tool digitali dedicati 01/07/26 01/10/26 90 0 %

5.3 Fornitura e setup dispositivi beacons da esterno, 
installazione, attivazione. 01/04/26 01/08/26 120 0 %

5.4 Raccordo piattaforma di ticketing 01/04/26 01/08/26 120 0 %

5.5 Fornitura e installazione targhe e vetrofanie per segnalare e 
favorire il download dell’applicazione 01/05/26 01/09/26 120 0 %

5.6 Riqualificazione delle sale espositive dei Parchi 01/03/26 01/09/26 180 0 %


